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Opinnäytetyön aiheena oli tehdä alustavat suunnitelmat 1990-luvulla rakennetun Jokiniemen navetan laajennuk-
sesta. Navetassa on lehmiä noin 60 ja hiehoja sekä nuortakarjaa 60, laajennuksella on tarkoitus kaksinkertaistaa 
eläinmäärät. Alustaviin suunnitelmiin kuului tarveselvitys, hankesuunnittelu, ympäristöluvan hankinnan valmistelu, 
navetan tilaohjelman ja asemapiirroksen hahmottelu sekä suuntaa antava kustannusarvio. Opinnäytetyön toimek-
siantaja oli yksityinen henkilö.  
 
Opinnäytetyössä perehdyttiin navetan laajentamiseen. Ensiksi tehtiin tarveselvitystä, jossa kartoitettiin tämänhet-
kisten tilojen toiminnallisuutta, laajennuksen tarpeellisuutta sekä toimeksiantajan toiveita. Seuraavana oli hanke-
suunnitteluvaihe, jossa tutustuttiin määräyksiin ja asetuksiin ja niiden perusteella määritettiin laajennuksen suu-
ruus. Kun laajennusosan suuruus oli selvä, pystyttiin laskemaan kunkin eläinryhmän määrät eläinten vaatimien 
tilantarpeiden mukaan ja tekemään tilaohjelma. Hankesuunnitteluvaiheessa määritettiin tulevan lietesäiliön suu-
ruus sekä laadittiin alustava kustannusarvion. Lisäksi opinnäytetyön yhtenä osana oli kertoa mikä on ympäristö-
lupa, miten sitä haetaan, milloin sitä haetaan ja miten sitä haetaan.   
 
Työn tuloksena saatiin tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Tarveselvitys sisälsi pohdintaa, millä asioilla toimintaa 
pystyttäisi Jokiniementilalla tehostamaan ja oliko muita järkeviä tilanhankintavaihtoehtoja kuin laajennus tässä 
kohteessa. Lisäksi tarveselvityksessä perusteltiin eri eläinryhmien tilantarvetta. Hankesuunnitelmaan kuului tilaoh-
jelma. Tilaohjelman tärkeimmät lähtökohdat olivat lypsy-, ruokinta-, lannanpoisto-, kuivitus-, eläinten siirtotöiden 
sujuvuus ja turvallisuus. Ryhmittelemällä eläimet oikein ja suunnittelemalla tilaohjelma toiminnalliseksi, voidaan 
parantaa eläinten ja ihmisten hyvinvointia, maidontuotannon taloudellista tulosta sekä keventää karjanhoitotöitä. 
Navettaa laajennettaessa työn tuottavuuteen ja tehokkuuteen pitää keskittyä. Lisäksi hankesuunnitelmaan kuului 
rakennusinvestoinnin suuntaa antava kustannusarvio, joka oli noin 655 000 € (Alv 0 %). Tähän kustannusarvioon 
sisältyy navetan laajennuksesta syntyvät materiaali- ja työkustannukset, vanhan navetan muutostyöstä, suunnit-
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The purpose of this final year project was to produce preliminary designs for a Jokiniemi’s barn extension. The 
barn was built in 1990s. There are about 60 cows and 60 heifers in the barn, the extension is supposed to double 
those amounts. Preliminary designs contained report of needs, designing the project, preparing the purchase the 
environmental permit, the space program for the barn, sketching the ground plan of the barn and making the 
directional budget for the whole project. The client for this final year project was an individual person. 
 
The first step in this project was to familiarize with the extension of the barn. Then the report of needs was made 
to explore the functionality of the current premises, the necessity of this extension and the wishes of the client. 
The next step was to familiarize with the instructions and regulations, and based on those the size of the exten-
sion was defined. Once that was done, the amounts of each animal group could be counted considering the 
space required, and so the space plan was made. Also the size of upcoming decanting tank was defined and the 
directional budget was made. In addition one part of this project was to explain what the environmental permit 
includes and also how and when to apply for it. 
 
As a result of this final year project the report of needs and the design of the project for the barn extension were 
made. The report of needs contained speculation about things that could increase the production in Jokiniemi’s 
barn and whether there are any other reasonable options than the extension. Also the spaces that each animal 
requires were explained. The project design contained the space plan. The bases of the space plan were milking, 
feeding, removal of dung, drying and moving the animals safely and smoothly. Grouping the animals correctly 
and designing the space plan to be functional, the well-being of animals and humans can be improved, milking 
process increased and animal husbandry work lightened. When extending the barn, the main focus should be on 
productiveness and effectiveness. In addition the project design contained the directional budget, that was about 
655 000€ (VAT 0%). This budget contained material and work for the extension, modifications of old barn, de-
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön aiheena on navetan laajennushankkeen tarveselvitys, hankesuunnittelu, ympäristölu-
van hankinnan valmistelu sekä hankesuunnittelun pohjalta kustannusarvio. Lisäksi työhön sisältyy 
tulevan asemapiirroksen ja tilaohjelman hahmottelu. Laajennusta suunniteltaessa tulee huomioida 
myös vanhan navetan korjaustarpeet, ajanmukaistaminen sekä tilamuutokset.  Opinnäytetyön poh-
jalta toimeksiantaja harkitsee tilan laajentamista ja sen kannattavuutta.  
 
Useat maatilat kärsivät talousvaikeuksista tänä päivänä. Maatilojen talousvaikeuksien syinä voidaan 
pitää Venäjän vientikieltoa, maatalouden rakennemuutoksia, heikkoa kannattavuutta, peltojen ja 
tuotantorakennusinvestointien korkeaa hintaa, kriisitilanteita ja yrittäjän jaksamista. Lisäksi tänä päi-
vänä on ollut hyvin paljon esillä maataloustukimaksujen viivästyminen. Koska maatalous on ahdin-
gossa, velkaa ja investointeja pelätään ja varotaan, jos tämä tilanne jatkuu, maatalouden kehitys 
hiipuu kotimaassa.  
 
Valitsin tämän aiheen, koska olen kiinnostunut maataloudesta ja eläinten hyvinvoinnista. Maatalous-
rakentaminen ja tilojen suunnittelu toimivaksi ja eläinten hyvinvointia edistäväksi on haasteellista. 
Tässä kohteessa kyse on laajennushankkeesta, joka lisää haasteita muun muassa vanhan rakennuk-
sen toimivuuteen. Teen työn yhteistyössä toimeksiantajan kanssa haastattelemalla häntä ja otta-
malla hänen toiveet huomioon. Opinnäytetyötä tehdessä tutustun navetan laajentamiseen ja otan 
selvää, mitä määräyksiä ja ohjeita navetan laajennukselle on asetettu.  
 
Kohdenavettaa on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa alustavasti siten, että navettaan sopisi noin 
120 lypsävää ja 100 nuorkarjaa. Laajennusosan navetalla pyritään kasvattamaan lehmämäärää, tä-
mänhetkisessä navetassa on toimivat tilat ja niitä hyödynnetään jatkossakin. Esimerkiksi lypsy ta-
pahtuu jatkossa samalla lypsyasemalla, ruokinta jatkuu samalla kiskoruokkijalla ja valkuaisrehun, 
kivennäisen ja ohran jako lehmille tapahtuu ruokinta-automaateista.  Laajennushankkeeseen sisältyy 
lietesäiliöiden, karkearehu-, säilörehu- ja viljasiilojen laajennus. Lisäksi eläinmäärän kasvaessa pelto-
alaa tarvitaan lisää.  
 
Laajennusosa rakennetaan jatkumaan edellisen laajennuksen mukaisesti päädystä. Laajennusosan 
suuruutta hahmoteltaessa tulee perehtyä palomääräyksiin ja palo-osastointiin, siihen pystytäänkö 
laajennus tekemään tämän hetkisen navetan jatkoksi, jatkumaan samassa palo-osastossa vai joudu-
taanko tekemään kokonaan uusi palo-osasto.  
 
Uuden navetan olot on oltava sellaiset, että lehmät viihtyvät ja tuottavat entistä paremmin. Lisäksi 
työn tekeminen navetassa on oltava mieleistä, helppoa ja jouhevaa. Navettaa laajennettaessa työn 
tuottavuuteen ja tehokkuuteen pitää keskittyä. 
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1.2 Kohde ja toimeksiantaja 
 
Tarkastelemani maatila sijaitsee Vieremällä, tilan nimi on Jokiniemen tila. Navetta on rakennettu 
vuonna 1990 ja kohdetta on laajennettu kahdenkymmenenviiden vuoden aikana kolmeen eri ker-
taan. Viimeisin laajennus oli suurin kaikista edellisistä laajennuksista ja se tehtiin vuonna 2010. Tä-
mänhetkiseen pihattonavettaan mahtuu noin 60 lypsävää ja 60 nuorkarjaa. Tila on kooltaan noin 1 
500 m2. Lypsy tapahtuu kaksipuoleisella kalanruoto lypsyasemalla, mikä tarkoittaa sitä, että lehmät 
tulevat limittäin asemalle lypsäjän molemmille puolille, lypsäjä työskentelee lypsymontussa ja aset-
taa lypsimet lehmien sivuilta. Lypsyasemalla on paikkoja yhteensä 18.  
 
Vanhin osa navetasta on harkkorakenteinen. Ensimmäinen ja toinen laajennus on myös tehty har-
koista, viimeisin ja suurin laajennus on tehty kantavista betonisista seinäelementeistä ja navetan 
keskiosaa kannattelee teräspilarit ja palkit. Navetan katto on ristikkokatto ja kattomateriaalina on 
pelti.  
 
Navetassa on syvät lietekuilut ja ritiläpalkit. Liete valuu säiliöön pudotuskaivojen kautta, lisäksi tä-
mänhetkisessä järjestelmässä lypsykoneiden pesuvedet pumpataan lietekuilun päähän, joten liete on 
löysempää ja näin ollen valuu ongelmitta säiliöön. Lehmien lantakäytävillä on ritilämatot ritiläpalk-
kien päällä. Lattioiden puhdistuksesta vastaa ohjelmoitu lantaraappa, joka kiertää navetan ritilät 
useasti päivässä ja pitää lattiat kuivina ja puhtaina.  
 
Tilalla on täysin automatisoitu ruokintajärjestelmä, lehmät saavat valkuaisrehun, kivennäiset ja oh-
ran ruokinta-automaateista. Säilörehu jaetaan automaattisella kiskoruokkijalla.  Tilalla nuorkarjalle 
jaetaan väkirehut käsin. Lisäksi navetassa on automaattinen kiimantarkkailujärjestelmä, heatime. 
Heatime seuraa eläinten liikkeitä ja hälyttää eläinten aktiivisuuden muutoksesta ja märehtimisestä. 
Se kertoo eläimen hedelmällisyyden ajankohdan ja vähentää näin ollen työtä kiimantarkkailussa.  
 
Navetan sisäilma on raikas. Neljä poistopuhallinta pitää alipainetta yllä jokaisena vuodenaikana. Tal-
vella ilmanvaihto hoituu osittain myös painovoimaisesti. Navetan tuloilma tulee tuloilma-aukoista, 
joita on sijoitettu tasaisin välein navetan kattoon seinän viereen. Poistoilma-aukot on sijoitettu mah-
dollisimman keskelle rakennusta.  
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Topi Hurskainen Vieremältä. Hän on valmistunut vuosi sitten maa-
seutuyrittäjäksi ja hän työskentelee tilalla yhdessä isänsä - Harri Hurskaisen kanssa. Tila on vielä 
Harri Hurskaisen nimissä, mutta tilakaupat tai yhtymä on tarkoitus tehdä jossain vaiheessa. Toimek-
siantaja tarvitsee alustavia suunnitelmia ja karkeaa kustannusarviota navetan laajennushankkeesta. 
Alustavien suunnitelmien pohjalta toimeksiantaja harkitsee hankkeen kannattavuutta ja tekee ratkai-
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Tarveselvityksessä perustellaan hankkeen tarpeellisuus, tilahankinnan tarpeellisuus ja olemassa ole-
van tilan muutostarve. Siinä esitetään tarvittavat tilat ja niille asetetut vaatimukset ja käyttömahdol-
lisuudet sekä arvioidaan erilaisten ratkaisujen edullisuus. Tarveselvityksessä selvitetään hankkeen 
toteuttamisen lähtökohdat, tavoitteet ja vaikutukset. 
 
Haatajan opetusmateriaalin (2015,11) mukaan toimeksiantajan/tilaajan näkökulmasta on tärkeää, 
että tarveselvitysvaiheessa saavutetaan seuraavanlaiset toiminnalliset, taloudelliset ja tekniset ta-
voitteet. 
Toiminnalliset tavoitteet: 
• toiminnan kehityksen varmistaminen 
• tilatehokkuus 
• muuntojoustavuus 
• käyttö turvallisuus 
• ympäristövaikutukset huomioon ottaen  
• toimintatehokkuus varmistaen. 
Taloudelliset tavoitteet: 
• investointikustannus mahdollisimman pieni 
• liiketaloudellisuus kannattava 
• arvonnousu 
• käyttökustannukset pienet 
• jäännösarvo-odotus kohtalainen. 
Tekniset tavoitteet: 
• laatuvaatimusten täyttyminen 
• pitkä käyttöikä 
• kunnossapito ja huolto vaivatonta  
• viranomaismääräysten täyttyminen. 
 
2.1.1 Tarveselvitys navetan laajennushankkeessa 
 
Tarveselvitysvaihe on jokaisen investoinnin ensimmäinen vaihe. Tarveselvitysvaihe alkaa kun tilalle 
tulee esiin jokin syy, miksi tila haluaa ryhtyä rakennus-, tai laajennushankkeeseen. Tässä vaiheessa 
hankkeelle asetetaan tavoitteet, mitä laajennuksella halutaan saavuttaa ja pohditaan, onko inves-
tointi tarpeellinen ja onko siihen edellytyksiä ryhtyä.  
 
Investoinnin suuruusluokkaa ja navetan laajennustyyppiä mietittäessä tulee ottaa huomioon useita 
seikkoja, kuten käytössä oleva peltoala, tilan sijainti, työvoima, nykyiset hyödynnettävissä olevat 
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rakennukset, vanhan navetan tyyppi sekä laajennettavuus ja tietysti rahavarat. Tilalla on myös tär-
keää miettiä yrittäjän/yrittäjien jäljellä oleva työikä ja se, onko tilalle tulevaisuudessa jatkaja.   
 
Riskeihin tulisi myös varautua. Navettainvestoinnin riskejä ovat tuotantoriskit, esimerkiksi tuotanto-
suunnan kannattavuuden heikkeneminen, eläintautien tai esinevahinkojen aiheuttamat menetykset, 
sekä säävaihtelun aiheuttamat satoriskit. Toinen riskitekijä on markkinariskit, maailmanmarkkinoiden 
ailahtelut heijastuvat voimakkaasti Suomen tuottajahintoihin. Rahoitukseen ja pääoman korkoon liit-
tyvät riskit ovat rahoitusriskejä. Laajentavien tilojen pääomantarve on suuri, mikä lisää vieraan pää-
oman osuutta investointien rahoituksessa. Rahoitusriskit alkavat konkretisoitua, jos yrityksen maksu-
valmius ei enää riitä selviytymään juoksevista menoista. Tilakoon kasvaessa ympäristöriskeihin on 
suhtauduttava yhä vakavammin. Pahin riski on kuitenkin yrittäjän terveyteen ja työkykyyn liittyvät 
riskit. (Enroth, Österman, Teräväinen 2003, 88.) 
  
Theseuksessa julkaistussa opinnäytetyössä (Kauppinen 2011) kerrotaan, että tarveselvitysvaiheessa 
selvitetään hankkeen kannattavuutta, tarpeellisuutta ja mahdollisuuksia. Navetan laajennukseen 
ryhtyvä arvioi olemassa olevan tuotantotilan nykytilanteen ja ennakoi siinä tapahtuvat muutokset. 
Tarveselvitykseen tehdään kuvaus nykyisestä toiminnasta ja prosessista, työntekijöiden määrästä ja 
sen kehitysnäkymästä, tämänhetkisten tilojen puutteista ja ongelmista, olemassa olevista ja tarvitta-
vista koneista ja laitteista. Selvitykseen sisällytetään nykytilan analyysi ja tulevaisuuden hahmottami-
nen. 
 
Tarveselvitysvaiheen rakennuttamistehtäviä ovat muun muassa tavoitteiden määrittely, tilahankinta-
vaihtoehtojen selvittäminen, alustavien kustannus- ja kannattavuusselvitysten tekeminen, tarvitta-




Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeelle laajuus-, kustannus-, laatu- ja aikataulutavoit-
teet.  Hankesuunnittelu on hankkeen esisuunnittelua, jossa tehdään toteuttamisen kannalta tärkeim-
mät ja usein myös kalleimmat ratkaisut. Tästä syystä hankesuunnittelusta ei pidä tinkiä. (Talokes-
kus.fi) Hankesuunnitteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava 
määrittäminen. Hankesuunnittelulla pyritään selvittämään taloudellisesti parhaat ja teknisesti kestä-
vät ratkaisut. Lisäksi hankesuunnittelulla otetaan kantaa elinkaariedullisuuden varmistamiseen ja 
kunnossapidettävyydeltään järkevään ratkaisuun. Budjetin varmistaminen ja taloudellisten valintojen 
vertailu lähtötasoon huomioidaan myös hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnitteluvaiheen raken-
nuttamistehtäviä ovat esimerkiksi seuraavat: 
• toiminnon asettamien tavoitteiden selvittäminen 
• tilaohjelman laatiminen 
• rakennuspaikan olosuhteiden ja rakennettavuuden selvittäminen 
• tarvittavien kunto-, maaperä ym. tutkimusten teettäminen 
• aikataulu ja toteutustavan määrittäminen 
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• investointi- ja elinkaarikustannus -tavoitteiden asettaminen 
• hankkeen rahoituksen ja kannattavuuden selvittäminen. 
(Prodeco.fi) 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa on hyvä aloittaa rakennuslupaan liittyvät asiat, esimerkiksi paloturvalli-
suuteen, mahdolliseen kaavaan tai suojelukohteeseen. Tässä vaiheessa voi miettiä myös aikataulua 
ja budjettia rakentamiselle. Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankkeen laatutaso ja yleiset 
mitoitusperusteet. Tilallisen tulee miettiä millaisen he tulevasta navetasta haluavat. Pohdittavia asi-
oita on muun muassa lypsylehmien määrä ja lypsyjärjestelmän valinta, jos ei jatketa esimerkiksi 
edellisellä lypsymenetelmällä. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan tilaohjelma ja asetetaan vaati-
mukset suunnittelulle, rakentamiselle sekä ylläpidolle.  
 
Laajennettavaan navettaan tulisi miettiä myös ruokinta-, ilmanvaihto- ja lantajärjestelmät. Lantajär-
jestelmävaihtoehtoja on pihattonavettaan yleisesti ottaen avokouru tai ritiläpalkit. Ritiläpalkit ovat 
yleistyneet uusien pihattonavettojen myötä, ne ovat hieman kalliimpia ja työläämpiä rakentaa, mutta 
maksavat itsensä takaisin nopeasti. Ritiläpalkit vaativat syvät lietekuilut ja myös siksi on tärkeää, 
että hankesuunnitteluvaiheessa tehdään suunnitellun laajennuksen kohdalle rakennuspaikkaselvitys 
ja pohjatutkimuksia.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa tarveselvityksen tavoitteita tarkennetaan. Pienemmissä hankkeissa kuten 
navetan laajennuksessa, tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaihe voidaan yhdistää ja lopputuloksena 
syntyy hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan dokumentoidaan tilaohjelma, korjausrakentamisessa 
korjausohjelma, selvitys rakennuspaikasta, hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma sekä suunnit-
telu- ja rakentamisaikataulu. Suunnitelman pohjalta tehdään investointipäätös ja se toimii samalla 




Tilaohjelmaa mietittäessä tulee ottaa huomioon eläinten vaatimat tilantarpeet. Taulukossa 1 on esi-
tetty millaisiin eläinpaikkamääriin tulisi navettaa suunnitellessa varautua. Luvut ovat prosentteja kes-
kilehmäluvusta. Perusryhminä ovat vasikat, hiehot, lehmät ja hoidettavat eläimet. Vasikoiden ja 
nuorkarjan prosenttiosuudet ovat noin arvioita, koska niitä on lähes mahdotonta laskea. Hoidetta-
vien eläintein paikkatarve riippuu karjan sairastavuudesta ja siitä kuinka kauan eläin viipyy sairaskar-
sinassa. Paikkojen tarve on esitetty taulukossa 2, luvut perustuvat voimassa oleviin MMM:n asetuk-
siin. (Kivinen, Hovinen, Norring, Seppä-Lassila, Sarjokari, Lätti, Karttunen ja Tuure 2014, 5.) 
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Taulukko 1. Laskentaesimerkki eri eläinryhmille tarvittavista  
eläinpaikoista prosentteina lehmämääristä (Hurskainen 2016-03-04)  
 




74 % - 81 % 
12 % - 16 % 
2 % - 4 % 
vasikat  
0 - 2 kuukautta 
2 - 6 kuukautta 
11 % - 13 % 
16 % - 20 % 
nuorkarja  
6 - 10 kuukautta 
10 - 14 kuukautta 
14 - 18 kuukautta 
18 - 24 kuukautta 
16 % - 20 % 
16 % - 20 % 
16 % - 20 % 
20 % - 25 % 
 
Taulukko 2. Lehmille ja hiehoille on varattava erillisiä karsinoita poikimisia ja sairastamisia varten 
(Hurskainen 2016-03-04). 
määrä 1 poikimatila jokaista 
alkavaa 20 lehmää 
kohti 
1 sairaskarsina jo-
kaista alkavaa 25 leh-
mää kohden 50 leh-
mään saakka ja sen 
ylittävältä osalta 1 
karsina jokaista alka-
vaa 50 lehmää koh-
den 
1 sairaskarsina jo-
kaista alkavaa 40 hie-
hon ryhmää kohti 
80 lehmää 4 3  
50 hiehoa   1 
 
 
Navetan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä naudan tarpeet huo-
mioon ottava. Eläimet on voitava hoitaa ja tarkastaa vaikeuksitta. Eläinsuojan tulee tarjota riittävä 
suoja liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Eläinsuojelullisiin näkökohtiin tulee kiinnittää 
huomiota jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. (Maa- ja metsätalousministeriö 3/2006, 7.) 
 
Nautojen on voitava seistä ja levätä normaalissa asennossa sekä liikkua ja nousta makuulta va-
paasti. Makuupaikkoja on oltava riittävästi, jotta kaikki eläimet voivat halutessaan asettua yhtä aikaa 
makuulle. Lehmän makuuparren pituus tulisi olla 2,1 - 2,4 metriä ja leveys 1,2 - 1,3 metriä. Nave-
tassa on oltava riittävästi juomapaikkoja. Pihatossa on jokaista alkavaa 10 lypsylehmän ryhmää koh-
den oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite.  Muilla kuin lypsylehmillä on jokaista alkavaa 
20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite. Yksi ruokinta-automaatti 
riittää enintään kahdellekymmenelleviidelle lehmälle. Käytännön kokemukset osoittavat kuitenkin, 
että automaattien määrää tulee huomattavasti lisätä, mikäli kaikki väkirehut jaetaan automaatin 
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kautta. Suositus olisi, että yksi automaatti olisi viittätoista lehmää kohden (taulukko 3). (Kivinen, 
Kaustell, Hakkarainen, Tuure, Karttunen ja Hurme 2007, 126 - 128.) 
 
Taulukko 3. Suositukset lehmien hyvinvointiin vaikuttavista pihattonavetan rakenteista ja laitteista 
(Hurskainen 2016-03-16). 
 minimivaatimus suositus 
ruokintapöytätilaa 1 paikka / 2 lehmää 1 paikka / lehmä 
makuuparsitilaa lehmäluku x 1 lehmäluku x 1,05 
lantakäytävien poikkikäytä-
vien lukumäärä 
1/20 partta 1/15 - 1/20 partta 
väkirehuautomaattien luku-
määrä 
1/25 lehmää 1/15 lehmää 
 
 
Navetan laajennusta mietittäessä on otettava huomioon, että yli 60 lehmän navetassa on oltava 
lypsyyn tuleville lehmille erillinen kokooma- ja odotustila 1,5 m² lehmää kohden. Kokooma- ja odo-
tustila on mitoitettava lypsyaseman kapasiteetin mukaan kuitenkin niin että lehmän odotusaika ei 
ylitä yhtä tuntia. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 8/2012, 18 §.) 
 
Nautakarjapihatoissa kulkureitin pituus uloskäytävään saa olla enintään 45 metriä. Poistumisalueelta 
tulee olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää. Oven tai portin aukkoleveyden on 
oltava lehmille vähintään 1,5 metriä. (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 474/2014, 9 §.) 
 
Jos navetassa on rakolattia, palkkien leveyden ja niiden välisten rakojen ohjeelliset leveydet ovat 
esitetty taulukossa 4. 
 
Taulukko 4. Palkkien ja rakojen ohjeelliset leveydet (Maa- ja metsätalousministeriö 3/2006, 8) 
naudan ikä (kk) palkin leveys (cm) raon leveys (cm) 
alle 6 7,0 3,0 
6 - 12 9,0 3,5 
12 - 18 10,0 3,5 
18 - 22 11,0 3,5 
yli 22 12,5 4,0 
 
2.2.2 Lantalan koon määritys 
 
Tuotantorakennuksen laajentamiseen kuuluu myös lantavarastojen laajennus. Lantalan sijoittaminen 
oikein on toimivan lannankäsittelyketjun perusta. Yleensä lantala sijoitetaan tuotantorakennuksen 
viereen, mutta vaihtoehtoisesti se voidaan viedä kauemmaksi viljeltävien peltojen keskelle, jolloin 
varsinaisen lannanlevitystyön aikana ei enää tarvitse lantaa kuljettaa pitkiä matkoja.  
 
Lietesäiliön ohjetilavuus on esitetty taulukossa 8. Taulukko kertoo 12 kuukauden varastoimisaikaa 
varten varattavan lietesäiliön tilavuuden (m³/eläin/vuosi, ilman sadevettä). 
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Valtioneuvoston asetuksessa 1250/2014 sanotaan, että sadevettä varten taulukon 5 mukaan lasket-
tuun liete- ja virtsasäiliötilavuuteen lisätään säiliökorkeutta vähintään 300 mm, jos säiliön kate on 
toteutettu vain kuorettumalla. Jos liete- tai virtsasäiliöön johdetaan muita nesteitä kuin eläinsuojan 
pesuvesiä, kuten säilörehun puristenesteitä, se on otettava säiliön mitoituksessa huomioon. 
 
Taulukko 5. Lietesäiliön ohjetilavuudet (m³) 12 kuukauden varastoimisaikaa varten eläintä kohti 
(Valtioneuvoston asetus 1250/2014 liite 1) 
eläinlaji ohjetilavuus m3 
lypsylehmä 34,2 
hieho > 12 kk 11,4 
lihanauta 13,8 
vasikka 6 - 12 kk 8,9 
vasikka < 6 kk 4,7 
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3 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE 
Ympäristölupa on ympäristöviranomaisen myöntämä lupa, joka tarvitaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Toimintojen luvanvaraisuus pohjautuu ympäristönsuojelulakiin (YSL 
527/2014) ja ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 713/2014). Uudelle toiminnalle ja toiminnan olen-
naiselle muutokselle tarvitaan lupa. Toimintaa ei saa aloittaa ennen ympäristöluvan myöntämistä. 
Valtioneuvoston asetuksessa määrätään, että eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 150 
lypsylehmälle tai 100 ja alle 300 lihanaudalle on oltava ympäristölupa, jonka käsittelee kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen (Valtioneuvoston asetus 713/2014 2 § 10a). Ympäristölupa eläinsuo-
jalle, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle tai 300 lihanaudalle, ratkaisee aluehallintovi-
rasto (Valtioneuvoston asetus 713/2014 1 § 11a). 
Eläinsuojaksi katsotaan tuotantorakennukset ja ulkotarhauksen sääsuojat tai niihin rinnastettavat 
rakennelmat. Eläinsuojien toiminnallisia osia ovat mm. lantalat, jaloittelutarhat ja rehuvarastot. 
Ympäristölupaa on haettava eläinsuojalle jos kyseessä on uusi eläinsuoja tai toiminnan oleellinen 
muuttaminen. Luvan olennainen muuttaminen on eläinmääränkasvamista, lannan määrän lisäänty-
mistä tai sen käsittelyn muuttamista, tuotantosuunnan vaihtumista tai päästöjen lisääntymistä, li-
säksi oleelliseen muuttamiseen kuuluu jos rakennetaan jaloittelutarha tai etälantala.  
Ympäristölupa haetaan eläinsuojien ympäristölupahakemuslomakkeelle 6022, hakemus löytyy ympä-
ristö.fi -verkkosivuilta.  Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan- ja eläinsuojan yhteystiedot, toiminnan 
yleiskuvaus, toiminnan nykyiset luvat sekä tiedot eläinsuojan toiminnasta ja tuotannosta. Lisäksi ym-
päristölupaan vaaditaan tiedot syntyvän lannan määrästä, lannan ja virtsan sekä muiden eläinsuojan 
pesuvesien käsittelymenetelmät ja johtaminen.  Hakemuksessa kysytään myös säilörehun, polttoai-
neiden ja muiden käytettävien aineiden varastoinnista. Lisäksi hakijan tulee arvioida toiminnan eri 
vaikutuksista ympäristöön ja toimintaan liittyviä riskejä. Liitteeksi ympäristölupaan tarvitaan sijainti-
kartta, asemapiirros, pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisestä ja tulevasta eläinsuojasta sekä lantava-
rastoista, jätevesien käsittelysuunnitelma, peltokartat, kopiot peltojen vuokrasopimuksista sekä lan-
nanlevityssopimuksista.  
Valtioneuvoston asetus 1250/2014 määrää maataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 
Asetuksen mukaan tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointi-
tila. Lantalan tilavuuden tulee riittää vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle. (Valtioneu-
voston asetus 1250/2014, 5 §.) Uusien lantaloiden tulisi sijaita vähintään 100 metrin etäisyydellä 
lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Etäisyyteen vaikuttavat lantalan koko, katemateriaali ja varas-
toitava lantalaji. 
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4 TARVESELVITYS JOKINIEMENTILALLE 
 
4.1 Laajennuksen tarpeellisuus 
 
EU-jäsenyyden aikana tapahtuneen maaseudun kehityksen vuoksi tilojen määrät ovat vähentyneet, 
mutta samalla tilakoot ovat kasvaneet ja tuotantorakenne muuttunut.  Tuotantotilojen ohella myös 
eläinten tuotokset ovat kasvaneet. Tilakoon ja tuotantomäärien lisäämisellä pyritään alentamaan 
tuoteyksikköä kohti muodostuvia kustannuksia. Kasvattamalla tilaa kohtuullisuuden rajoissa pääs-
tään suurempiin liikevaihtoihin ja sitä kautta toivottavasti suurempiin voittoihin. Navetanlaajennuk-
sen tavoitteena voi olla tuotostason nosto ja suuremman maitomäärän tuottaminen, eläinten olojen 
parantaminen, omien työolojen parantaminen, tuotantokustannusten vähentäminen, hygieniaolosuh-
teiden parantaminen tai jokin muu pätevä syy. 
 
Vaikka eläinmäärää kasvatetaan kaksinkertaiseksi, ei työmäärä saisi kaksinkertaistua. Työn tuotta-
vuuteen ja tehokkuuteen pitää keskittyä. Tämän hetkisellä kahdeksantoistapaikkaisella lypsyase-
malla pystytään lypsämään ainakin suunniteltu 120 lehmää, ilman että lypsyaika venyy yli kolmeen 
tuntiin. Tämän hetkistä lypsyä pystytään jouduttamaan tekemällä uuteen navettaan kokoomatila ja 
ajolaite, jotta lehmät tulevat asemalle ajamatta. Lisäksi useammalla lypsäjällä ja automatisoiduilla 
lypsyaseman porteilla pystytään nopeuttamaan lypsyä.  
 
Toimeksiantaja on miettinyt, että jossain vaiheessa laittaisi pari lypsyrobottia töiden helpottamiseksi. 
Tällä hetkellä robottien hinnat ovat kuitenkin niin kalliita, että tilalla robotin tarjoama työn säästö ei 
riitä maksamaan robotin hankinnasta ja käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi tilan kasvaessa yli 
120 lypsylehmään, robotin kapasiteetti ja hyöty eivät enää riitä samaan tasoon mitä suurella 
lypsyasemalla päästään.   
 
Laajennusosan navettaan tarvitaan enimmäkseen lypsylehmä- ja hiehopaikkoja lisää. Kun lehmäluku 
kasvaa niin tarvitaan myös muita karsinapaikkoja kuten umpilehmien, sairaiden ja vasikoiden karsi-
noita. Lisäksi toimeksiantaja toivoo uuteen navettaan neljälle lihanaudalle tilat. Laajennusosa on jär-
kevintä rakentaa navetan päädystä jatkumaan. Laajennusosan navettaan tulee parsipaikkoja ja ruo-
kintapöytä -tilaa lypsäville ja ummessa oleville lehmille sekä hiehoille. Lisäksi laajennetun navetan 
päätyyn tehdään toinen ruokkijan täyttöpöytä, mistä ruokkija pystyy jakamaan huonompaa säilöre-




Laajennusta suunniteltaessa on otettava myös muut tilahankintamenetelmät huomioon. Tässä tilan-
teessa kun vanhassa navetassa on suuri ja toimiva lypsyasema niin ei ole missään nimessä järkevää 
rakentaa lehmille uutta tilaa ja jättää hiehoja vanhaan navettaan. Yksi järkevä ratkaisu voisi olla, 
että vuokrataan käytöstä poistettu vanha navetta, jonne sijoitettaisi tämän hetkisessä navetassa ole-
vat hiehot ja hieho-osasto laajennettaisi lehmien käyttöön. Vuokranavetta vaatisi luultavasti inves-
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tointeja, kuten työkaluja, juomakuppeja, parren erottajia, loisteputkia, työvaatteita ja hiehojensiirto-
kärrit. Kuukausittaisia kuluja muodostuu muun muassa vuokrasta, säilörehusta, kuivituksesta, ve-
destä, sähköstä, työkalujen sekä laitumien kunnossapidosta. Lisäksi päivittäinen matkustaminen hie-
hoja hoitamaan on lisäkustannus ajallisesti ja rahallisesti. 
 
Kun omassa navetassa saadaan hieho-osasto lehmien käyttöön, niin saataisi lisäparsia noin 25 kpl. 
Eli lehmämäärää pystyttäisi kasvattamaan n. 85 eläimeen, mutta maa- ja metsätalousministeriön 
asetuksessa 8/2012, 18 §:ssa sanotaan että; 
 
 Lypsyaseman edessä on oltava lypsyyn tuleville lehmille kokooma- ja odotustilaa 1,5 m² lehmää 
kohden. Kokooma- ja odotustila on mitoitettava lypsyaseman kapasiteetin mukaan, kuitenkin niin 
että lehmän odotusaika ei ylitä yhtä tuntia. Kokooma- ja odotustila voi alle 60 lypsylehmän yksikössä 
olla osa eläintilan liikunta-aluetta, mutta suuremmissa yksiköissä sen on aina oltava erillinen tila. 
 
Jotta vanhaan navettaan saataisi erillinen kokooma- ja odotustila niin navetasta joudutaan purka-
maan olemassa olevia makuuparsipaikkoja n. 10 kpl, näin ollen lehmämäärä ei pystyttäisi vuokrana-
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5 HANKESUUNNITTELU JOKINIEMENTILALLE 
 
5.1 Laajennuksen suuruuden määritys 
 
Navettaa on suunniteltu laajennettavan tuplaamalla lypsävien lehmien määrä, eli noin 120 lypsävään 
lehmään. Laajennuksen suuruutta määritettäessä on otettava huomioon kotieläinrakennuksen palo-
osastointi ja kuinka paljon kyseistä navettaa pystytään laajentamaan pinta-alan puolesta. Palo-osas-
tointia ohjaavat Rakentamismääräyskokoelmat E1 ja E2, tämän lisäksi on noudatettava maa- ja met-
sätalousministeriön tuettua rakentamista koskevia asetuksia mikäli rakennukselle myönnetään ra-
kennetukilain mukaista maatalouden investointitukea.  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E2 määrittelee tuotantorakennukselle kolme suojausta-
soa jotka ovat suojaustaso 1, suojaustaso 2 ja suojaustaso 3. Jokiniemen navetan suojaustaso on 1. 
Suojaustaso 1:ssä on tavallinen alkusammutuskalusto. Tavallisella alkusammutuskalustolla tarkoite-
taan yhden henkilön käytettävissä olevia, palonalkujen sammuttamiseen suunniteltuja laitteita kuten 
paloposteja ja käsisammuttimia. Tuotantorakennukset kuuluvat pääosin palovaarallisuusluokkaan 1, 
siihen kuuluu toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara. (Rakennusten paloturvalli-
suus. Suomen RakMK E1 2011, paloluokitus.) 
 
Rakennuksen paloluokat ovat P1, P2 ja P3. Jokiniemen navetta kuuluu paloluokka 3:seen. P3-palo-
luokka yksikerroksisessa eläinrakennuksessa RakMK E2 kohta 6.1 ja RakMK E1 kohta 7.2:sen mu-
kaan suojaustaso 1:een kuuluva rakennuksen palo-osasto saa olla enintään 2 000 m² ja osastoiva 
rakenne tulee olla vähintään (R) EI 30. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan suojaus-
taso 1 osaston koko saa olla enintään 1 000 m² ja osastoiva rakenne tulee olla vähintään (R) EI 30. 
(Puuinfo.fi) 
 
Maa- ja metsätalousministeriön ohjeen mukaan Jokiniemen tilalle tehtävä laajennus on näin ollen 
enintään 1 000 m² ja laajennus tulee tehdä omaksi palo-osastoksi.  Eläimet tulee olla sijoitettuna 
siten, että lypsyasemalle tulo on joutuisaa ja lehmät saavat liikkua suurella alueella ilman ylimääräi-
siä esteitä. Käytännössä tämä voisi helpoiten hoitua siten, että päätyseinä jätetään paikoilleen ja 
uusi oma palo-osasto jatkuisi päätyseinästä eteenpäin. Olemassa olevaan seinään puhkottaisi ritilän 
leveydeltä käytävää, josta lehmät pääsisi liikkumaan vapaasti. Jotta palo-osastot saataisi pidettyä 
erillään, niin väliin tehtäisiin palon sattuessa itsestään sulkeutuva palo-ovi tai toinen vaihtoehto on 
sprinkleri-järjestelmä. 
 
Lehmämäärä oli ajatuksena tuplata, mutta koska uusi palo-osasto saa olla 1 000 m², niin tulevia laa-
jennuksia ajatellen on järkevää tehdä 1 000 m² laajennus nyt ja kasvattaa lehmämäärää tilankoon 
mukaan. Laajennusta jatketaan navetan päädystä tämänhetkisellä leveydellä joka on 24,5 metriä. 
Näin ollen navettaa pystytään rakentamaan noin 41 metriä eteenpäin, jotta 1 000 m² täyttyy. Tu-
hannen neliön laajennuksella makuuparsipaikkoja saadaan lehmille yhteensä noin 130 kappaletta. 
Makuuparret ovat neljässä rivissä, kolme riviä lehmillä ja yksi rivi hiehojen puolella. 
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5.2  Tilaohjelma Jokiniementilalle 
 
Tilaohjelmaa hahmotellessa, tulee ensimmäisenä miettiä eläinten vaatimat tilantarpeet, eli se pal-
jonko laajennuksessa tarvitaan lisäpaikkoja millekin eläinryhmälle. Peruseläinryhmiä ovat vasikat, 
hiehot, lehmät ja hoidettavat eläimet. Toimeksiantaja toivoo uuteen navettaan yhden häkin lihason-
neille, häkki varataan tilaohjelmaan vanhan navetan puolelta, mutta sitä ei tilaohjelman laskelmissa 
huomioida.  
 
Eläinten ryhmittely on välttämätöntä navetoissa, sillä eri-ikäisillä eläimillä on erilaiset tarpeet. Ryh-
mittelymallin avulla optimoidaan pihaton toimivuutta, eli sitä miten eri eläinryhmät sijoitetaan pihat-
toon ja miten niitä siirretään paikasta toiseen. Ryhmittelemällä eläimet oikein, parannetaan eläinten 
ja ihmisten hyvinvointia, maidontuotannon taloudellista tulosta sekä pyritään helpottamaan karjan-
hoitotöitä.  Ryhmittelyn suunnittelun yhtenä tärkeimmistä lähtökohdista tulee olla etenkin lypsy-, 
ruokinta-, lannanpoisto-, kuivitus- ja eläinten siirtotöiden sujuvuus ja turvallisuus.  
 
Erilaisia ryhmittelyperusteita on (Kivinen ym. 2014, 4): 
• Iän mukainen ryhmittely; hoitovaiheen vasikat, nuorkarja, hiehot, lehmät. 
• Tuotantovaiheen mukainen ryhmittely, korkean- ja matalan tuotannon vaihe. 
• Ruokintasuositusten mukainen ryhmittely: juottovasikat < 2 kk, vieroitetut 2 - 4 kk, 
vasikat 4 - 6 kk, hiehot, tiineet, poikivat, lypsyssä olevat lehmät, umpeen laitettavat, um-
messa olevat. 
• Poikimisen tai sairauden vuoksi tapahtuva ryhmittely. 
• Lyhytaikaisen toimenpiteen vuoksi eroteltavat, esimerkiksi siemennettävät tai lääkit-
tävät. 
Taulukkoon 6 on laskettu taulukon 1 perusteella millaisiin eläinpaikkamääriin tulisi navettaa suunni-
tellessa varautua. Luvut ovat prosentteja keskilehmäluvusta. Keskilehmäluvun oletetaan olevan 130.  
 
Taulukko 6. Taulukossa on esitetty eläinpaikkatarpeet, joihin suunnittelussa tulee varautua, kun kes-
kilehmäluku on 130 (Hurskainen 2016-03-04). 








0 - 2 kuukautta 




6 - 10 kuukautta 
10 - 14 kuukautta 
14 - 18 kuukautta 





yhteensä  251 
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Hoidettavien lehmien ryhmän paikkatarve riippuu karjan sairastavuudesta ja siitä, kuinka kauan 
lehmä viipyy sairaskarsinassa – mitä terveempi karja, sitä vähemmän paikkoja tarvitaan. Sairas- ja 
hoitopaikkojen tarve on 5 - 10 prosenttia koko karjan määrästä. 
 
Taulukko 7. Lehmille ja hiehoille on varattava erillisiä karsinoita poikimisia ja sairastamisia varten 
(Hurskainen 2016-03-04). 
määrä 
1 poikimatila jokaista 
alkavaa 20 lehmää 
kohti 
1 sairaskarsina jokaista alkavaa 25 lehmää 
kohden 50 lehmään saakka ja sen ylittä-
vältä osalta 1 karsina jokaista alkavaa 50 
lehmää kohden 
1 sairaskarsina jokaista 
alkavaa 40 hiehon ryh-
mää kohti > 8kk 
130 lehmää 6 4   
78 hiehoa     2 
 
 
5.2.1 Laajennettavan tilan mitoitus 
 
Tilan mitoitus perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen rakentamisinvestointien hyväk-
syttävistä yksikkökustannuksista 695/2015 kohta 1.1 Tilan mitoitusperuste. Taulukkoon 8 on las-
kettu eri eläinryhmille hyväksyttävä huoneala ja tuleva huoneala. Tuleva huoneala jää hieman liian 
alhaiseksi nuorkarjalla (> 8 kk), mutta jos navetassa tulee ahdasta, niin hiehoja pystytään pitämään 
laitumella n. 4 - 5 kk ja talviaikaan ylimääräisille hiehoille voidaan vuokrata tilaa vuokranavetoista.    
 
Taulukkoon 9 on eroteltu eri eläinryhmien ja osastojen laajennukset. Laajennuksen suuruus on 
1 037 m². Suurin osa laajennuksesta on lypsykarjalle tarkoitettua lisätilaa, eli makuuparsia, ruokinta-
pöytätilaa ja ummessa olevien lehmien tilaa. Nuorkarjalle (alle 8 kk), saadaan lisätilaa vanhan puo-
len navetasta, kun tehdään pieniä muutoksia ja poistetaan sieltä tämänhetkiset ummessa olevien 
karsinat. Lisäksi kokooma- ja odotustila joudutaan rakentamaan lypsyaseman eteen ja siitä poiste-
taan muutamia olemassa olevia makuuparsia. Lypsyosaston ja odotusalueen yhteenlaskettu tilan-
tarve on 0,7 m² / lehmä. Odotusalue mitoitetaan kuitenkin lypsyaseman kapasiteetin mukaan, eli 
kuinka monta lehmää pystytään lypsämään tunnin aikana. Tällä kyseisellä lypsyasemalla pystytään 
lypsämään noin 40 lehmää tunnissa, eli odotusalueen koon on oltava 40 x 1,5 m² = 60 m². Ja koko 
tämän yhteisen lypsyaseman + odotustilan on oltava kooltaan vähintään 123 x 0,7 m² = 86 m².  
 
  
         
         19 (27) 














123 eläin 12,5 hum²/ 
eläin 
1 538 1 500 sisältää sairas-, hoito- ja poi-
kimakarsinat, ruokintapöy-
dät ja käytävät 
lypsyosasto + 
odotusalue 
123 eläin 0,7 hum²/ 
eläin 
86 174  
sisältää lypsyosaston ja odo-
tus- tai kokoomatilan 
nuorkarja > 8 kk 
78 eläin 7 hum²/ 
eläin 
546 450 ≥ 8 kk ikäinen, sis. karsinat, 
ruokintapöydän, käytävät ja 
sairastilat 
nuorkarja < 8 kk 
46 eläin 4 hum²/ 
eläin 
184 190 < 8 kk ikäinen, sis. karsinat, 
ruokintapöydän, käytävät ja 
sairastilat 
yhteensä     2 354 2 225  
 
 
Taulukko 9. Eläinryhmien tilantarve (Hurskainen 2016-03-14) 
selite tuleva hum² olemassa oleva 
hum² 
laajennus hum² huomioitavaa 
lypsykarjaosasto 1 500 668 832  
lypsyosasto + odotus-
alue 
174 112 (62) odotusalue puuttuu 
vanhasta navetasta 
nuorkarja > 8 kk 450 245 205  
nuorkarja < 8 kk 190 80 (110) Pienillä muutoksilla 
saadaan vanhan nave-
tan puolelta nuorkar-
jalle lisää tilaa. 
yhteensä 2 314 1 105 1 037  
 
 
5.2.2 Tilaohjelman kuvat 
 
Kuvaan 1 on ryhmitelty eläimet niiden tarvitseman tilantarpeen ja iän mukaan. Syntyneet vasikat 
ovat ensimmäiset päivät emon kanssa poikimakarsinassa ja sen jälkeen ne siirretään yksilökarsinoi-
hin. Yksilökarsinoissa vasikat ovat vajaata kaksi kuukautta ja sen jälkeen ne siirretään ryhmäkarsi-
naan. Ryhmäkarsinoissa eläimet etenevät iän mukaan aina seuraavaan karsinaan. Eläimiä siirretään 
noin 2 kuukauden välein, sen mukaan miten viimeisestä karsinasta vapautuu paikkoja kun tiineet 
hiehot siirretään lehmien joukkoon opettelemaan lehmien seassa liikkumista, ruokintakioskien käyt-
töä ja muita rutiineja. Vasikoiden häkeissä on lantakäytävät ja kuivikepohjalla olevat pedit. Yli 8 kuu-
kautisilla kasvavilla hiehoilla on parrenerottajilla erotellut pedit. Nuorkarja karsinoissa on 5 - 10 
eläintä. (liite 1.) 
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Kuva 2. Asemapiirros (Hurskainen 2016-03-31) 
 
Asemapiirroksesta näkyy laajennuksen suuruus edellisiin laajennuksiin verrattuna ja lietesäiliön si-
joittaminen. Kun laajennus on ajankohtainen, niin täytyy ostaa lisämaata, sillä tontin raja kulkee 
asemapiirroksessa vanhan ja uuden lietesäiliön välissä ja laajennusosan läpi. (liite 2.) 
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5.3 Lietesäiliön suuruuden määritys 
 
Jokiniementilalla virtsa ja lanta johdetaan eläinsuojasta lietesäiliöön lietekanavia pitkin valuttamalla. 
Lietesäiliöt on rakennettu betonielementeistä ja upotettu maahan. Lietesäiliöt pitää rakentaa vesitii-
viistä materiaalista, jotta lannan ainesosat eivät pääse ympäristöön. Betonin tulee täyttää maa- ja 
metsätalousministeriön lujuus- ja säänkestovaatimukset (MMM-RMO C4), lisäksi myös muiden käy-
tettävien materiaalien tulee täyttää niille annetut vaatimukset. Suurissa, yli 2 500 kuution kokoisissa 
lietesäiliöissä riskit säiliön kestävyydelle kasvavat, eikä niitä suositella rakennettavaksi (Betonikeskus 
ry 2004). Kattamaton lietesäiliö tulee aidata sinkityllä teräsverkolla, jonka silmäkoko on enintään 100 
millimetriä (Ympäristöministeriö 2010, 54). 
 
Taulukkoon 10 on laskettu taulukon 5 pohjalta kuinka suuri lietesäiliön tulee olla laajennuksen jäl-
keen. Eli esimerkiksi kun tulevaan navettaan on laskennallisesti ajateltu mahtuvan 130 lypsylehmää, 
lietesäiliön vähimmäistilavuus on oltava 4 446 m³ ja hiehoja 58, vähimmäistilavuus 661 m³. Nämä 
kaikki yhteenlaskettuna tarkoittaa, että tarvitaan vähintään 5 327 m³ verran lietesäiliöitä. Nämä eläi-
mille lasketut arvot sisältävät eläinsuojassa käytetyt pesuvedet, mutta puristenestemäärä on otet-
tava erikseen huomioon, koska myös se johdetaan lietesäiliöön. Laajennuksen jälkeen vuodessa ku-
luva puristenestemäärä on noin 100 m³. Lietesäiliöitä tarvitaan 5 427 m³. Tällä hetkellä navetan ym-
pärillä on kolme lietesäiliötä, joiden yhteenlaskettu tilavuus on 3 330 m³, joten uuden lietesäiliön on 
oltava vähintään 2 100 m³ kokoinen. 
 
Taulukko 9. Lietesäiliöiden vähimmäistilavuudet laajennetun navetan jälkeen 
(Hurskainen 2016-02-18). 




lypsylehmä 130 4 446 
hieho > 12 kk 58 661 
lihanauta 4 55 
vasikka 6 - 12 kk 31 276 
vasikka < 6 kk 35 165 
yhteensä 258 5 327 
 
 
5.4 Kustannusarvion laatiminen 
 
Kustannusarvio on laadittu maa- ja metsätalousministeriön rakentamisinvestointien hyväksyttäviä 
yksikkökustannuksia apuna käyttäen. Tällä kustannusarviolla ei päästä ihan todenmukaiseen tulok-
seen, koska kustannuksia ei erotella kustannuserittäin. 
 
Tuotantotilojen yksikköhinnat sisältävät karsinat, häkit, juottojärjestelmät, lannan-poistojärjestelmät 
ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekni-
set järjestelmät. Tuotantotilojen yksikköhintoihin eivät sisälly siirreltävät ja irtaimena käytettävät ka-
lusteet ja järjestelmät. 
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 Yksikkökustannukset sisältävät sellaiset suunnittelusta aiheutuneet kustannukset, jotka johtuvat 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä rakentamisen 
suunnittelua koskevista vaatimuksista, kuten rakentamisinvestoinnin arkkitehtuurisuunnittelun, ra-
kennesuunnittelun, erikoissuunnittelun sekä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan työstä ai-
heutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, sekä maa- ja metsätalousministeriön raken-
tamista koskevissa asetuksissa säädetyistä vaatimuksista. (MMM 695/2015 4§) 
 
 Korjausrakentamisessa korjaustaso määritetään vertaamalla korjauksen kustannuksia vastaavan 
uudisrakentamisen rakennusosittain laskettaviin kustannuksiin. Korjausrakentamisen hyväksyttävä 
yksikkökustannus voi olla enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen yksikkökustannuk-
sesta. (MMM 695/2015, 7§) 
 
Taulukko 10. Hyväksyttävät rakennusinvestoinnit (Hurskainen 2016-03-14) 
rakennuksen toimin-
not / tilat 
hum2 laajennuksen hinta € 
/ m2 
rakennushinta € (alv  
0 % ) 
lypsykarjaosasto 
odotusalue 
nuorkarja > 8 kk 








190 (20 %, 950 €/m²) 
400 







yhteensä 1 207 940 552 920 
 
 
Taulukossa 10 on esitetty millaisiin rakennusinvestointikustannuksiin olisi hyvä varautua. Laajennuk-
sen neliöhinnat on poimittu rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista ja niitä 
on sovellettu korjausrakentamiseen vanhan navetan puolella. Nuorkarja (< 8 kk) sijoitetaan vanhaan 
navettaan ja pienillä muunnoksilla, eli ritiläpalkkien vaihdoilla, karsina ja häkkikokojen muutoksilla, 
uusilla juomasysteemeillä ja makuupaikoilla saadaan vanhaan navettaan toimivat tilat. Rakennusin-
vestointi lasketaan korjauskohteessa enintään 75 prosenttia vastaavan uudisrakentamisen yksikkö-
kustannuksista, mutta koska vanhalla puolella ei tarvitse tehdä suuria korjaustoimenpiteitä niin ra-
kennusinvestointi on laskettu 50 prosenttia vastaavasta uudesta tilasta. Lisäksi kokoomatilan hinta 
on arvioitu, koska uudiskohteessa se sisältyisi lypsyosaston rakentamishintaan joka on 950 €/m². 
Koska lypsyosastoon ei tarvita mitään muutoksia ja kokoomatilakin saadaan vanhaan navettaan pur-
kamalla muutamia parsipaikkoja, niin tässä korjauskohteessa arvioidaan purkamisen olevan 20 pro-
senttia uudisrakentamishinnasta.  
 
Taulukossa 11 on esitetty hyväksyttävien laiteinvestointien määrät ja investointihinnat. Lypsykarjapi-
haton laitteet kohta sisältää vain kuivitus- ja ruokintajärjestelmän, koska lypsyosasto jää ennalleen 
eikä siihen tarvita muutos tai lisäystöitä. Laiteinvestoinnin euromäärä on arvioitu nuorkarjan laitein-
vestoinnin perusteella.  
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Taulukko 11. Hyväksyttävät laiteinvestoinnit (Hurskainen 2016-03-14) 
laite lisätty eläin-
määrä 
yksikkö € / yks rakennushinta € 
(alv 0 %) 
lypsykarjapihaton 
laitteet 
nuorkarja > 8 kk 

















yhteensä    102 300 
 
Laajennuksen karkea hinta-arvio on 552 920 € + 102 300 € = 655 220 € (alv 0 %) ja 812 473 € (alv 
24 %). Laajennuksen hintaan ei tässä vaiheessa ole vielä huomioitu säilörehu- ja karkearehusiilojen 
hintaa, koska tämänhetkisillä siiloilla pystytään ruokkimaan kasvavaa eläinmäärää jonkun aikaa. Ti-
lalle hankitaan lisää siilotilaa myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi laajennus tietää lisämaan ostamista, 
koska suunniteltu laajennus ulottuu naapurin tontille. 
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6 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli perehtyä navetan laajentamiseen ja laatia alustavia selvityksiä ja 
suunnitelmia navetan laajennuksesta toimeksiantajalle. Työn tavoitteena oli tehdä tarveselvitys, 
hankesuunnittelu ja perehtyä ympäristöluvan hankintaan. Lisäksi opinnäytetyöhön liittyi tilaohjelman 
ja asemapiirroksen piirtäminen sekä karkean kustannusarvion laadinta.  
 
Tarveselvitysvaiheessa kartoitin tämänhetkisten tilojen toiminnallisuutta, laajennuksen tarpeelli-
suutta ja toimeksiantajan toiveita. Tarveselvitysvaiheessa mietin, millä asioilla Jokiniementilalla pys-
tyttäisi tehostamaan työntekoa ja parantamaan eläinten olosuhteita. Lisäksi arvioin muita tilanhan-
kintavaihtoehtoja kuin laajennusta. Hankesuunnitteluvaiheessa tutustuin navetan laajentamiseen 
liittyviin rakentamismääräyskokoelmiin ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin. Määräysten ja 
asetusten perusteella määritin laajennuksen suuruuden, joka oli 1 000 m². Laajennuksen suuruuden 
ehdoilla laskin kunkin eläinryhmän määrät ja vaatimat tilakoot. Kun eläinmäärät olivat selvillä, pys-
tyin laskemaan lietesäiliön tilavuuden ja hinnan, tilavuus oli 2 100 m³ ja lietesäiliön rakennuskustan-
nuksiksi arvioin 50 400 €.  
 
Suunnittelin tilaohjelman valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetusten pohjalta. Ryh-
mittelemällä eläimet järkevästi tilaohjelmaan, voidaan sillä edistää eläinten ja ihmisten hyvinvointia, 
navetan toiminnallisuutta sekä maidontuotannon taloudellista tulosta. Ryhmittelyn tärkeimmät lähtö-
kohdat ovat lypsy-, ruokinta-, lannanpoisto-, kuivitus-, eläinten siirtotöiden sujuvuus ja turvallisuus. 
Asemapiirroksesta voi nähdä laajennuksen suuruuden ja lietesäiliön sijoittamisen.  
 
Hankesuunnitteluun kuului myös koko laajennuksen karkean kustannusarvion laatiminen. Kustan-
nusarvion laadinnassa käytin apuna maa- ja metsätalousministeriön asetusta rakentamisinvestoin-
tien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista. Kustannusarvio on todellakin tässä vain arvio, koska ra-
kentamiskustannukset ovat hyvin paljon riippuvaisia esimerkiksi runkoratkaisuista ja laitehankin-
noista, joita tähän arvioon ei sen erityisemmin eroteltu. Lopullinen kustannusarvio oli 655 000 € (Alv 
0 %). Kustannusarvioon sisältyy kaikki laajennus kustannukset, vanhaan navettaan tehtävät muu-
tostyö kustannukset sekä lietesäiliön rakentamisen. Opinnäytetyöhön sisältyi myös eläinsuojan ym-
päristöluvan hankintaan perehtymisen, opinnäytetyössä kerrotaan miten ympäristölupaa haetaan ja 
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LIITTEET 
LIITE 1: Tilaohjelma 





Hiehot 16 - 22 kk
20 kpl
Hiehot 10 - 16 kk
25 kpl
Kasvavat hiehot 8 - 10 kk
15 kpl
Lypsylehmät vanha navetta 40 kpl
Lypsylehmät uusi navetta 90 kpl
Lypsyasema




HoitokarsinatPoikimakarsinatVasikat 4 - 8 kk






























































Laajennusosa alkaa tästä. Olemassa oleva seinä jää paikoilleen ja 
ritilöiden kohdalle tehdään itsestään palon sattuessa sulkeutuvat ovet.
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